

УТВЕРЖДЕНО

заведующий МБДОУ детского сада № 6

Т.В.Швецова Т.В.Швецова

«26» августа 2016 г.

**План мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ
детский сад общеразвивающего вида № 6 «Колобок»
города Новоалтайска Алтайского края**

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов	2016	Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов	Заведующий
Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	2016-17	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО	Ст.воспитатель
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО	2016	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. Сбор информационноаналитических материалов	Заведующий
Проведение семинара-практикума, для	2016	План информационномето	Рабочая группа по введению и

педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО		дического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования	реализации ФГОС дошкольного образования
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2016	Модель психологопедагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	2016–18	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Ст. воспитатель
Координация деятельности педагогических работников ДОО по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования	2016–18	Грамотное использование в работе педагогических работников ДОО методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования	Ст. воспитатель
Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС	2016–18	Использование в работе педагогических	Ст. воспитатель

дошкольного образования		работников ДОО передового педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	2016	Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2016–17	План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования	Ст. воспитатель
Участие педагогических работников ДОО в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2016–17	План работы на 2016/2017 учебный год	Ст. воспитатель
Определение наставников для молодых педагогов ДОО	Ноябрь 2016	Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения и	Ст. воспитатель

		реализации ФГОС дошкольного образования	
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОО, информационные стенды	2016	Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах	Заведующий
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников ознакомления с ФГОС дошкольного образования	2016–17 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	2016–17 учебный год	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	Ст.воспитатель
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования	2016–18	Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Заведующий
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий

общедоступного и бесплатного дошкольного образования			
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	Апрель 2016 – апрель 2017	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий
Реализация методически рекомендаций Мин.обр.науки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования	Август 2016	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующий